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编制说明

为全面贯彻落实罗湖区第八次党代会精神，高质量建设“湾

区枢纽、万象罗湖”，抢抓粤港澳大湾区和中国特色社会主义先

行示范区“双区”建设重大机遇,奋力打造社会主义现代化可持

续发展先锋城区，充分发挥政府投资的引导带动作用，根据深圳

市罗湖区国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要及年度计

划目标，结合 2021 年度区政府投资计划执行情况和 2022 年区财

政资金供给情况，经综合平衡并征求各相关单位意见，形成《深

圳市罗湖区 2022 年政府投资项目计划（草案）》。

一、2021 年区政府投资项目计划执行情况

2021 年，全区投资工作坚决贯彻区委区政府战略部署，聚

焦构建新发展格局，加大教育、交通、医疗等领域投资力度，进

一步优化投资结构，切实保障和改善民生，充分发挥政府投资的

引导、支撑和带动作用，为推动全区经济高质量发展贡献力量。

2021 年全区政府投资重点投向教育、医疗卫生、治水提质

等领域，安排项目 225 个，年度投资规模 55.73 亿元，截至 2021

年底，实际下达投资 55.64 亿元，资金下达率 99.8%，已支付资

金 55.47 亿元，资金支付率 99.5%，连续 4 年达到 95%以上，推

动全社会固定资产投资完成 428.9 亿元，同比增长 11.6%，首次

突破 400 亿元，达到建区以来最大规模，为补齐短板欠账，促进

基础设施完善和完成经济社会建设目标奠定坚实基础。

二、2022 年区政府投资项目计划安排情况
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（一）指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落

实罗湖区第八次党代会精神，紧紧围绕“一主两区三带”新发展

格局，聚焦重点区域、重大项目、重要基础设施，更好发挥有效

投资对优化供给结构的关键作用，高质量建设“湾区枢纽，万象

罗湖”，描绘“新罗湖”的发展愿景，奋力打造社会主义现代化

可持续发展先锋城区。

（二）安排原则

一是保续建、保重点、促新开，充分引领稳增长态势。积极

应对经济下行压力，树立城区经营理念，牢记成本控制意识和“内

循环”意识，充分发挥投资稳增长关键作用，综合平衡，优先保

障续建项目，重点片区项目，以及产业配套、综合交通等利长远、

打基础的项目。

二是民生项目“应保尽保”，持续引领工程加快建设。紧密

围绕广大市民群众反映强烈的突出问题和城市发展遗留历史难

题，着力推进民生资源均等化，紧盯“民生七优”目标，集中力

量解决人民群众反映突出的文化教育、公共医疗、住房保障等民

生问题。

三是优化政府投资结构，超前引领重大项目谋划。注重以大

项目谋划服务发展大局，由传统修修补补的“小项目”转变为整

体谋划围绕产业引领、关乎长远的“大项目”，对接“十四五”

各项规划任务及“一主两区三带”项目布局，重点紧抓三个重点

片区配套设施项目前期工作。
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（三）投资规模和资金来源

2022 年区政府投资项目计划总规模 540000 万元，其中：本

级财政预算资金 249300 万元，市转移支付资金 40700 万元，“二

线插花地”棚改专项资金 250000 万元。

（四）项目分类

政府投资项目实行 ABC 分类管理制度，2022 年区政府投资

项目计划共安排项目 223 个，总投资 770 亿元，至 2021 年底累

计安排投资 212 亿元，2022 年计划安排投资 54 亿元。具体如下：

——A 类项目 193 个。包括已完工、年度续建以及完成初步

设计及概算审批程序具备开工条件的新开工项目，总投资 662 亿

元，至上年底累计已安排投资 208 亿元，年度计划投资 44.86 亿

元，投资占比 83%。其中：续建项目 52 个，年度计划投资 38 亿

元，投资占比 70%。

——B 类项目 6 个。包括已完成工程可行性研究报告审批程

序的前期项目，总投资 34 亿元，累计已安排投资 3.3 亿元，年

度计划投资 0.86 亿元，投资占比 1.6%。

——C 类项目 24 个。为已完成项目建议书审批的项目，总

投资 74 亿元，累计已安排投资 0.17 亿元，年度计划投资 3.98

亿元，投资占比 7.36%。

为加强区政府投资项目谋划生成力度，全力保障笋岗片区新

罗湖主客厅等待安排项目开展前期工作及建设，以及应对已完工

项目结算、决算尾款支付和根据项目实际工作进展统筹调剂需

要，预留资金 4.3 亿元。
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（五）各领域投资情况

——基础教育领域（共 36 个项目，计划安排投资 9.9 亿元，

占区政府投资计划总规模的 18%）：坚持落实教育优先发展原则，

推动东湖中学改扩建工程、星园学校新建工程等项目完工，新增

学位 7875 个，有效扩大学位供给；大力推进桂园中学、布心中

学、松泉中学改扩建工程等 8 个续建项目建设、推动莲南小学、

安芳小学改扩建工程、两所幼儿园新建工程等 10 个项目新开工，

优化我区教育设施布局，推进教育均衡化优质化；开展罗沙南地

块新建工程前期工作，力推项目早日动工建设，不断提高义务教

育学位供给，缓解辖区义务教育学位供给压力。

——医疗卫生领域（共 14 个项目，计划安排投资 3.68 亿元，

占区政府投资计划总规模的 6.8%）：坚持完善医疗卫生服务体

系，推动 2018 年区属医疗机构设备购置等 4 个项目完工，完成

剩余设备采购需求，缓解罗湖医院集团医疗设备不足的问题，提

高医疗设备等级及检测治疗水平；推动深圳市人民医院门诊楼外

立面改造工程完成全部建设内容，改善市人民医院门诊楼环境；

强力推动区妇幼保健院改扩建工程动工建设，按期完成年度建设

任务，缓解妇女儿童就医住院困难，提高辖区妇女儿童医疗卫生

服务水平。

——综合交通领域（共 31 个项目，计划安排投资 2.83 亿元，

占区政府投资计划总规模的 5.25%）：坚持聚焦“一主两区三带”，

大力完善重点区域交通基础设施。完成 38 条道路市政化改造，

强力推动大望桥拆除重建工程动工建设，打通进出大望梧桐片区
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的交通堵塞瓶颈，缓解片区交通压力；推进清水河一路、油气路

清宝路、清水河五路南延等 6 个项目建设，加快清水河六路新建、

红岗路改扩建等项目前期工作，完善清水河重点片区路网结构，

助力提升片区综合交通服务水平；推动“二线插花地”棚户区改

造项目周边交通提升工程、金岭路交通改善工程等 3 个项目动工

建设并推动早日完工，配合二线插花地棚改项目回迁，满足回迁

后的基本配套交通需求。

——住房保障领域（共 10 个项目，计划安排投资 26.3 亿元，

占区政府投资计划总规模的 48.6%）：持续加大住房保障力度，

加快推进“二线插花地”棚户区改造项目建设，推动完成 5 个回

迁房地块、1 个保障房地块、2 个学校地块、2 个社康地块竣工

交付；全力加快莲塘地区法定图则 05-20 地块人才住房和保障性

住房项目、莲塘街道翠苑花园 2、3 栋城市更新等 2 个项目实施

进度，加强辖区人才住房、保障房的供给，改善城区基础配套建

设；加快笋岗街道 H301-0036 宗地土地整备安置房建设工程前期

工作，力推项目早日开工，满足安置房回迁需求。

——市容生态环境领域（共 41 个项目，计划安排投资 2.3

亿元，占区政府投资计划总规模的 4.2%）：坚持提升城区景观

和环境品质，加快推进 2019 年、2020 年城中村综合治理、垃圾

转运站及市政公厕提升改造等 6 个项目完成收尾工作，完成 9 个

城中村综合整治、23 座垃圾转运站提升改造、21 栋建筑外立面

综合治理，进一步提升城区面貌；加快推动环深圳水库绿道项目、

东门商业步行街改造提升工程（一期）等 4 个项目动工建设，打
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造绿色宜居生态城区和具有深圳特色的先锋城区；加快罗湖国际

化示范街区一期工程等 2 个项目前期工作进展，进一步提高城市

生活质量。

——治水提质领域（共 27 个项目，计划安排投资 1.96 亿元，

占区政府投资计划总规模的 3.6%）：坚持增强供水保障和污水

治理，推动罗湖区优质饮用水入户改造工程等 3 个项目完工、加

快二次供水设施提标改造工程建设，提高供水水质和管网安全

性，完成 109 个小区二次供水设施改造、54 个小区优质饮用水

入户，改善居民小区供水条件；推动罗湖区小区正本清源巩固提

升工程、正坑水碧道工程等 4 个项目完工，通过雨污分流及排水

管网改造工程的实施，提高污水收集率，新建碧道 6 公里，改善

辖区居民生活质量，为群众提供更多集生态、生活、文化、水利

功能于一体的城市滨水空间。

——文化及体育领域（共 9 个项目，计划安排投资 0.8 亿元，

占区政府投资计划总规模的 1.5%）：坚持完善罗湖区公共文体

设施，加快推进粤海体育休闲公园新建工程（一期、二期）建设，

加快翠湖文体公园前期工作，推动上半年动工建设，提升片区景

观和生态环境质量，为辖区居民提供休闲健身场地；加快推进“一

馆一中心”项目建设，促进基层文体场馆改造升级，新增文体设

施空间，丰富文化服务体系。

——智慧城区领域（共 19 个项目，计划安排投资 0.8 亿元，

占区政府投资计划总规模的 1.5%）：坚持强化智慧城区和智慧

政府建设，推动罗湖区智慧交通提升、智慧边防建设等 2 个项目
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完工，升级推广智慧交通应用，深化错峰共享智慧停车改革，建

立响应及时、服务全面的联勤联防工作体系，构建数字化治理模

式。推动政企服务平台二期、区会议中心信息系统建设、罗湖区

融媒体中心建设等项目完工，打造服务型政府和智慧政府，全心

全意为民办实事。

——城区安全领域（共 11 个项目，计划安排投资 0.6 亿元，

占区政府投资计划总规模的 1.1%）：坚持加强城区安全防护屏

障，推动金湖山庄东侧后山边坡等边坡治理工程、沙湾路百果园

侧 1 号边坡等 10 个边坡治理工程 2 个项目完成竣工验收，加快

清吉路（路桥集团对面）边坡等 8 处边坡治理工程前期工作，推

动项目尽早动工建设，完成 24 处边坡治理，筑牢城区安全防线

的同时美化城区环境；推动罗湖区老旧住宅区天然气改造工程、

220 千伏布心变电站两通一平工程完成工程建设，完成 39 个老

旧小区新装管道燃气，减少城区安全隐患，坚持安全第一，筑牢

人民群众安全防线。

——基层社会治理领域（共 25 个项目，计划安排投资 0.5

亿元，占区政府投资计划总规模的 1%）：坚持创新基层治理，

推动东门商圈党群服务中心用房改造工程、深圳市公安局罗湖分

局禁闭室及廉政警示教育基地改造工程等 8 个项目竣工验收，加

强党建引领基层治理，构建党群服务中心体系，不断提升基层民

主法治建设水平；加快东晓派出所原址拆除重建、笋岗街道长者

服务中心改造工程等 3 个项目前期工作，推动尽早动工建设，完

善优质均衡的公共服务供给体系，构建基层治理新格局。
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三、保障措施

（一）深化审批制度改革，推动项目建设提质提效。结合最

近印发的《深圳经济特区政府投资项目管理条例》，尽快组织修

订我区政府投资项目全过程管理办法及其配套文件，完善投资导

向、投融资和收益论证、审批管理、事中事后监管，优化建设职

能分工、概预算审核事权等内容，提高项目开工转化效率，推动

项目建设提质提效。

（二）强化计划执行监督考核，严抓年度计划落实。编制政

府投资项目年度责任制，按照确定的年度投资计划、资金支付任

务、主要建设内容等倒排工期，责任到人，落实到每个月度和时

间节点，确保推进目标明确、路线清晰、责任到位。严格落实督

查机制和重大问题协调机制，强化执行资金支付绩效考核，促进

项目规范管理和顺利实施，进一步提高政府投资项目建设质量及

效率。

（三）加强项目谋划储备，助力重点区域高质量发展。从发

展的维度思考问题、谋划项目，结合“十四五”规划目标及“一

主两区三带”新发展格局，以重点片区为载体，坚持效果先行、

目标导向，健全项目策划生成工作机制，积极谋划重大项目，加

大前期项目储备，加强对项目的动态管理，努力构建政府投资项

目梯次递进、有序建设的良好局面。

（四）探索构建多元化投融资模式，保障资金来源供给。进

一步强化“城区经营”理念，用足用好债券资金和省市相关补贴，

积极争取新增债券支持，对有收益、满足发债要求的项目充分发
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行专项债，保障城区建设的同时减轻财政短期支出压力；鼓励国

有企业以市场化融资方式支持我区开展重大项目建设，通过政府

引导、政策支持、社会参与、市场化运作、专业化管理、产业化

发展的方式推动城区经济高质量发展。
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罗湖区 2022 年政府投资项目计划汇总表（按建设性质分）

单位：万元

建设性质 项目数 项目总投资 已安排投资
拟安排年度投

资

拟安排年度

投资占比

合计 223 7707657 2121696 540000 100%

已完工 123 1194022 799125 32400 6.00%

续建 52 5199245 1280373 380390 70.44%

新开工 37 750898 40623 55230 10.23%

前期 11 563492 1575 28980 5.37%

预留资金 - - 43000 7.96%

注：受疫情影响两会延期，为保障农民工工资及经济稳增长所需，根据《预算法》等规定，已预安排 9.7 亿元。
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罗湖区 2022 年政府投资项目计划汇总表（按领域分）

单位：万元

领域 项目数 项目总投资 已安排投资
拟安排年度

投资

拟安排年度

投资占比
资金来源

合计 223 7707657 2121696 540000 100%

本级财政预算 249300

万元，市转移支付资

金 40700 万元，“二

线插花地”棚改专项

资金 250000 万元

一、基础教育 36 734358 200861 99200

18.37%

本级财政预算 94200

万元，市转移支付资

金 5000 万元

已完工 15 146002 99114 6000

续建 10 347845 96263 70000

新开工 10 219023 5484 23000

前期 1 21488 0 200

二、医疗卫生 14 518103 147066 36800

6.81%

本级财政预算 9800

万元，市转移支付资

金 27000 万元

已完工 7 82205 62320 1500

续建 4 92756 71171 5300

新开工 2 130768 12575 3000

前期 1 212374 1000 27000

三、综合交通 31 523492 139057 28330

5.25%
本级财政预算 28330

万元

已完工 13 178404 116870 5000

续建 5 50393 19945 4700

新开工 8 98810 1989 17350

前期 5 195885 253 1280

四、住房保障 10 4165895.59 862333 262800
48.67%

本级财政预算 12800

万元，“二线插花地”

棚改专项资金 250000

万元

已完工 6 59164 44028 4000
（“二线插花

地”棚改项目

年度投资占比

38%）

续建 3 4081176 818305 257800

新开工 1 25556 0 1000
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领域 项目数 项目总投资 已安排投资
拟安排年度

投资

拟安排年度

投资占比
资金来源

五、市容环境 41 674322 311387 22700

4.20%

本级财政预算 21200

万元，市转移支付资

金 1500 万元

已完工 26 325891 211767 9000

续建 9 194619 98958 10000

新开工 4 91618 340 3500

前期 2 62194 322 200

六、治水提质 27 592746 295900 19600

3.63%

本级财政预算 12600

万元，市转移支付资

金 7000 万元

已完工 18 231334 145450 1500

续建 8 360964 150450 17900

新开工 1 448 0 200

七、文化体育 9 172906 31533 8100

1.50%
本级财政预算 8100

万元

已完工 5 4640 3039 100

续建 2 27172 8490 5500

新开工 2 141094 20004 2500

八、智慧城区 19 66942 41435 8400

1.56%
本级财政预算 8400

万元

已完工 14 37247 30474 1200

续建 4 28901 10961 6720

新开工 1 794 0 480

九、城区安全 11 90100 53043 6050

1.12%
本级财政预算 6050

万元

已完工 6 73120 48542 3000

续建 4 12652 4501 2050

新开工 1 4328 0 1000

十、基层社会治

理
25 168792 39081 5020

0.93%

本级财政预算 4820

万元，市转移支付资

金 200 万元

已完工 13 56015 37521 1100

续建 3 2767 1329 420

新开工 7 38459 231 3200

前期 2 71551 0 300

预留资金 - - 43000 7.96%
本级财政预算 43000

万元



罗湖区2022年政府投资项目计划表

序号
建设单位、项目名

称及国家编码
项目
类别

主要建设内容及规模
建设性质 总投资

2022年计
划投资

资金来源
当前形象进

度建设起止
年月

至上年底已
下达投资

年度建设任务

合计 项目总数223个，其中：
A类项目：193
B类项目：6
C类项目：24

7707657 
540000 

2121696 

一、基础教育 共36个，其中：
A类项目：33
B类项目：1
C类项目：2

734358 
99200 

200861 

A类 项目总数33个
647290 

97500 
200506 

1 

区建筑工务署
布心小学拆建工程
2019-440303-83-

01-102739

A类

项目位于罗湖区东乐路68号，用地面积11881平方米，项目
原址拆除重建布心小学，新建总建筑面积44213平方米（其
中地上23124平方米、地下21089平方米），办学规模48班,
提供2160个学位。主要建设内容：拆除旧教学楼、住宅楼等
现有建筑，拆除面积9840平方米；新建3层地下室建筑面积
21089平方米、1栋地上6层（局部4层）教学楼建筑面积
11993平方米、1栋地上13层综合楼建筑面积11131平方米。

续建 35276

7000 财政预算
完成形象进
度38%。

2021-06

10505 

2024-06

完成形象进度60%。

2 

区建筑工务署
桂园中学改扩建工

程
2019-440303-47-

01-104152

A类

用地面积23957平方米，保留原有综合楼、食堂、教师宿舍
楼，新建建筑面积74206平方米，办学规模为中学48班/2400
学位。主要建设内容：拆除校内原有第一教学楼、第二教学
楼、行政办公楼、实验楼及体育馆；新建1栋地上6层（局部
1-5层）、地下2层教学综合楼；改造保留的综合楼、食堂外
立面、门窗等。

续建 59701 

8000 财政预算
正在开展施
工准备工作

。
2020-09

10588 
2024-09

完成形象进度50%。
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序号
建设单位、项目名

称及国家编码
项目
类别

主要建设内容及规模
建设性质 总投资

2022年计
划投资

资金来源
当前形象进

度建设起止
年月

至上年底已
下达投资

年度建设任务

3 

区建筑工务署
布心中学改扩建工

程
2019-440303-83-

01-100048

A类

用地面积23525平方米，拆除校内原有部分建筑24038平方
米，改扩建后学校总建筑面积为56788平方米，拟建设36个
初中班，提供学位1800个。主要建设内容：拆除原有教学楼
、教师宿舍等校舍，保留并改造科技楼，新建一栋6层教学
楼、一栋4层文体楼、2层地下室、风雨连廊、门卫室、校门
、景观绿化等室外配套设施。

续建 46610 

8000 财政预算
完成形象进
度38%。

2020-03

14281 

2023-06

完成形象进度65%。

4 

区建筑工务署
翠竹外国语学校
（一部）拆建工程
2019-440303-83-

01-102734

A类

项目位于罗湖区东门北路和华丽路交汇处西南侧,用地面积
11244平方米，新建总建筑面积44020平方米（其中地上
22663平方米、地下21357平方米），办学规模为30班小学，
提供1350个学位。主要建设内容：拆除原有教学楼、办公楼
、综合楼及居民楼，新建3层地下室建筑面积21357平方米、
1栋地上6层教学楼建筑面积17790平方米、1栋地上6层综合
楼建筑面积4873平方米 。

续建 40392 

9000 财政预算
完成形象进
度11.9%。

2021-03

6110 

2024-09

完成形象进度65%。

5 

区建筑工务署
松泉中学改扩建工

程
2019-440303-83-

01-102736

A类

拆除校内原有体育馆、职工宿舍楼，新建1栋地上6层教学楼
、1栋地上14层综合楼及2层地下室、运动场、智慧校园，改
造校内原有教学楼外立面、卫生间等。总建筑面积60531平
方米，其中保留原有建筑面积9640平方米，新建建筑面积
50891平方米，扩建后办学规模为小学18班、初中36班，可
提供学位2610个。

续建 43003 

10000 财政预算
完成形象进
度50%。

2021-07

13174 

2023-09

完成形象进度75%。
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序号
建设单位、项目名

称及国家编码
项目
类别

主要建设内容及规模
建设性质 总投资

2022年计
划投资

资金来源
当前形象进

度建设起止
年月

至上年底已
下达投资

年度建设任务

6 

区建筑工务署
东湖中学改扩建工

程
2019-440303-83-

01-102735

A类

用地面积17127平方米，总建筑面积43862平方米，其中保留
原有建筑面积11120平方米，新建建筑面积32742平方米，总
办学规模达到48班/2400个学位。主要建设内容：拆除校内
原有风雨操场楼，改造校内原有教学楼；新建一栋地上12层
、地下2层综合楼；新建保安室，垃圾房7平方米，以及室外
配套工程等。

续建 28069 

4000 财政预算
完成形象进
度74%。

2020-03

13280 

2022-09

完成项目竣工验收，完成工程结算送审。

7 

区建筑工务署
罗湖区星园学校新

建工程
2018-440303-47-

01-719398

A类

新建一所小学33班/1350学位，占地面积11190平方米，主要
建设内容：新建1栋地下3层、地上5层教学综合楼,总建筑面
积35914平方米，地上为普通教室、机动教室、科学教室、
教师办公室、教师休息室、音乐器材室等；地下为多功能厅
、团队活动室、资料室、消防控制室、档案室等。

续建 32860

10000 财政预算
完成形象进
度50%。

2019-11

11750

2022-12

完成项目竣工验收，完成工程结算送审。

8 

区建筑工务署
水库小学改扩建工

程
2019-440303-83-

01-102738

A类

项目地处罗湖区太安路南侧，东乐路东侧，喜荟城北侧，用
地面积21608平方米，保留原有建筑面积8877平方米，加建
建筑面积895平方米，拟新建建筑面积34112平方米（地上
18312平方米、地下15800平方米），改扩建后学校总建筑面
积为43884平方米，总办学规模达到50班/2250个学位。

续建 31376 

7000 财政预算
完成形象进
度45%。

2020-09

9650 

2023-01

完成项目竣工验收，完成工程结算送审。
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序号
建设单位、项目名

称及国家编码
项目
类别

主要建设内容及规模
建设性质 总投资

2022年计
划投资

资金来源
当前形象进

度建设起止
年月

至上年底已
下达投资

年度建设任务

9 

区建筑工务署
泰宁小学拆建工程
2019-440303-83-

01-100046

A类

原址拆除重建，新建办学规模25班/1125学位。主要建设内
容：拆除校内原有全部建筑，新建一栋教学综合楼（A区地
上12层、地下3层，B区地上1层、地下1层），总建筑面积
30891.42平方米，其中地上19823.74平方米、地下11067.68
平方米。

续建 26611 

6000 财政预算
完成形象进
度10%。

2020-03

5335

2023-06

完成形象进度60%。

10 

区教育局
2020年公办学校大

型修缮工程
2020-440303-50-

01-016085

A类

本项目对锦田小学德弘校区、笋岗中学、翠园中学、人民小
学、桂园小学、罗湖高级中学、罗湖小学、文锦中学、景贝
小学、翠园中学（初中部）共10所公办学校进行修缮。

续建 3947 

1000 财政预算
完成形象进
度70%。

2021-02
1590 

2022-06

完成工程竣工验收，完成结算、决算工作。

11 

区建筑工务署
翠园中学东晓校区

改扩建工程
2019-440303-47-

01-104150

A类

用地面积23028平方米，保留办公实验楼、文体楼、教学
楼，新建建筑面积24835平方米，改扩后学校总建筑面积为
40915平方米，办学规模为中学42班/2100学位。主要建设内
容包括拆除校内原有宿舍楼、篮球场、田径场及主席台等；
改造保留的办公实验楼、文体楼、教学楼部分功能用房及外
立面，翻新原有校园广场、消防车道等；新建1栋教学综合
楼。

新开工 21386 

3000 财政预算
正在开展施
工准备工作

。
2022-01

665 

2023-09

完成形象进度30%。

12 

区建筑工务署
布心片区05-07地
块高中新建工程
2019-440303-83-

01-107786

A类

项目位于罗湖区东盛路与太白路交汇处东南侧，用地面积
12058平方米，新建总建筑面积38876平方米，办学规模24班
普通高中,提供1200个学位。主要建设内容：新建2层地下室
建筑面积18738平方米、1栋地上4层教学楼建筑面积共18070
平方米、1栋地上4层宿舍楼建筑面积2068平方米等。

新开工 36058

5000 
市转移支
付资金

开展施工准
备工作。

2022-01
2000 

2023-08

开展工程建设，完成形象进度60%。
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序号
建设单位、项目名

称及国家编码
项目
类别

主要建设内容及规模
建设性质 总投资

2022年计
划投资

资金来源
当前形象进

度建设起止
年月

至上年底已
下达投资

年度建设任务

13 

区建筑工务署
莲塘地区03-14地
块小学新建工程
2019-440303-47-

01-104146

A类

新建一所小学36班/1620学位，用地面积12174平方米，总建
筑面积44141平方米，其中地上23176平方米，地下20965平
方米。主要建设内容包括新建1栋地上6层教学综合楼、1栋
地上6层宿舍楼、2层地下室、运动场地、室外配套设施等。

新开工 39213 

5000 财政预算
正在开展施
工准备工作

。
2022-03

857 
2024-06

完成形象进度65%。

14 

区建筑工务署
莲南小学改扩建工

程
2020-440303-83-

01-012489

A类

用地面积9273平方米，保留建筑面积10406平方米，新建建
筑面积19480平方米，扩建后办学规模为36班/1620学位。主
要建设内容:1.重新装修教学楼、教学综合楼，扩建连廊和
电梯厅；2.新建1栋地上6层、地下3层（负一层为半地下
室）文体综合楼等。

新开工 21903 

3000 财政预算
正在开展施
工准备工作

。
2022-03

546 
2024-09

完成形象进度30%。

15 

区建筑工务署
东昌小学二期工程
2018-440303-47-

01-719153

A类

用地面积9555平方米，保留原有教学楼、综合楼、宿舍楼，
新建建筑面积18486平方米，改扩建过后总建筑面积26153平
方米，办学规模为小学30班/1350学位。主要建设内容：拆
除校内原有小2楼、少先队大队室、教学楼加建部分，改造
保留的教学楼、宿舍楼、综合楼，新建1栋教学楼、1栋行政
办公楼、1栋教师宿舍楼。

新开工 15282 

2000 财政预算
正在开展施
工准备工作

。
2022-03

519 

2024-03

完成形象进度30%。

16 

区建筑工务署
安芳小学改扩建工

程
2019-440303-47-

01-104148

A类

用地面积9041平方米，保留原有教学楼建筑面积5598平方
米，新建建筑面积11239平方米，改扩后总建筑面积为16837
平方米，建成后办学规模为小学24班/1080学位。主要建设
内容：拆除校内原有操场；新建1栋地上2层、地下2层教学
综合楼；保留1号教学楼加装电梯1部等。

新开工 9620

1500 财政预算
正在开展施
工准备工作

。
2022-03

346

2023-03

完成形象进度50%。
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序号
建设单位、项目名

称及国家编码
项目
类别

主要建设内容及规模
建设性质 总投资

2022年计
划投资

资金来源
当前形象进

度建设起止
年月

至上年底已
下达投资

年度建设任务

17 

区前期工作管理中
心、区建筑工务署
银湖片区07-03地
块幼儿园新建工程
2020-440303-83-

01-011799

A类

银湖片区07-03地块拟新建一所9班幼儿园，提供270个学
位，项目用地面积3423平方米，拟建总建筑面积6691平方米
（地上3816平方米、地下2875平方米）。主要建设内容包
括：新建1栋综合教学楼（地上4层、地下1层）、园林绿化
、室外活动场所、边坡支护、景观照明、围墙、标识系统、
室外管网以及其他室外配套设施等。

新开工 4700 

1000 财政预算
完成概算批

复。
2022-03

89 

2023-06

开工建设，完成工程形象进度50%。

18 

区前期工作管理中
心、区建筑工务署
新秀罗芳片区09-
10地块幼儿园新建

工程
2020-440303-83-

01-011800

A类

在新秀罗芳片区09-10地块新建一所12班公办幼儿园，提供
360个学位，项目用地面积3841平方米，拟建总建筑面积
7661平方米（地上5488平方米、地下2173平方米）。主要建
设内容包括：新建1栋地上4层地下1层综合教学楼7541平方
米、1栋地上1层地下1层邮政所120平方米、班级活动场地、
公共活动场地、跑道、园林绿化、围墙、标识系统、室外管
网以及其他室外配套设施等。

新开工 5281 

1000 财政预算
完成概算批

复。
2022-03

107 

2023-08

开工建设，完成工程形象进度50%。

19 
基础教育领域已完
工项目工程尾款及
结算、决算款

A类

区建筑工务署：1.黄贝中学新建工程项目；2.插花地第一中学等9
所学校装修改造工程；3.红桂小学拆建工程；4.中海鹿丹名苑配套
幼儿园、淘金山小区配套幼儿园装修改造工程；5.东晓街道LH-006
地块临时校舍新建工程；6.翠竹街道LH-231地块临时校舍项目；7.
清水河街道LH-049地块临时校舍新建工程；8.红桂小学、梧桐小学
二次装修改造工程；9.梧桐小学拆建工程；10.莲塘地区05-14地块
过渡安置学校新建工程；11.东湖汽车站07-07地块临时校舍新建工
程；12.莲塘街道06-16地块高科技预制学校新建工程；13.银湖二
小（未来学校）新建工程；
区教育局：14.2019年公办学校校舍修缮工程；
翠竹街道办：15.水贝旧改配套幼儿园二次装修工程。

已完工 146002 

6000 财政预算
已完工，开
展结算、决
算工作。

-

99114 

-

完成工程结算、开展工程决算。
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序号
建设单位、项目名

称及国家编码
项目
类别

主要建设内容及规模
建设性质 总投资

2022年计
划投资

资金来源
当前形象进

度建设起止
年月

至上年底已
下达投资

年度建设任务

B类 项目总数1个
23076

500 0 0 
355 

20 

区建筑工务署
淘金山小学改扩建

工程
2019-440303-83-

01-102737

B类

学校总建筑面积33526平方米，其中保留建筑面积7891平方
米，新建建筑面积25635平方米（地上12035平方米、地下
13600平方米）,扩建后学校总办学规模达到36班/1800个学
位。主要建设内容包括新建一栋地上12层、地下3层的综合
楼和室外操场,以及保留建筑改造等。

新开工 23076

500 财政预算
正在调整法

定图则
2022-03

355 

2023-06

完成规划审批，动工建设。

C类 项目总数2个
63992 

1200 0 0 
0 

21 

区前期工作管理中
心、区建筑工务署
滨河实验学校新建

工程
2201-440303-04-

01-752572

C类

在船步街片区棚户区改造项目范围内，新建一所54班九年一
贯制学校，其中小学30班、初中24班，提供学位2550个，项
目用地面积24414平方米，拟建总建筑面积62424平方米，主
要建设内容包括：新建教学及辅助用房、办公用房、生活服
务用房、教师宿舍、架空层、地下车库、运动场地及其他配
套设施等。

新开工 42504 

1000 财政预算
开展项目建
议书审核。

2022-09

0 

2024-06

完成全部前期工作，动工建设。

22 

区前期工作管理中
心

罗沙南地块学校新
建工程

2103-440303-04-
01-744246

C类

项目建设一所24班小学，共提供1080个公办学位，总建筑面
积为26958.83 平方米，其中教学及教学辅助用房13228.24
平方米，办公用房1224.62 平方米，生活服务用房2498.97
平方米，微格教室182平方米，教职工宿舍595 平方米，游
泳池1200平方米，架空层2160平方米，人防兼学生接送570
平方米，地下停车库4500平方米（平战结合），设备用房
800平方米。

前期计划 21488

200 财政预算
完成项目建
议书批复。

2023-03

0

2024-09

完成全部前期工作。
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序号
建设单位、项目名

称及国家编码
项目
类别

主要建设内容及规模
建设性质 总投资

2022年计
划投资

资金来源
当前形象进

度建设起止
年月

至上年底已
下达投资

年度建设任务

二、医疗卫生 共14个，其中：
A类项目：12
B类项目：1
C类项目：1

518103 
36800 

147066 

A类 项目总数12个
179922 

8800 
133666 

23 

罗湖医院集团
2018年区属医疗机
构设备购置项目
2019-440303-84-

01-103342

A类

购置医用直线加速器系统（LA）、超高端螺旋CT等919台/套
医疗设备。

续建 30270 

1300 财政预算
完成95%采购

工作。
2018-11

26526 
2022-06

完成决算工作，支付尾款。

24 

罗湖医院集团
区莲塘中医院医疗
设备购置项目

2015-440303-84-
01-700800

A类

购置医用磁共振成像设备（MRI1.5T）、X线电子计算机断层
扫描装置（64排CT）等2507台/套医疗设备。

续建 23595 

200 财政预算
完成95%采购

工作。
2016-12

20917 
2022-06

完成决算工作，支付尾款。

25 

罗湖医院集团
2017年区属医疗机

构设备购置
2017-440303-82-

01-700409

A类

购置磁共振成像系统（3.0T）、内窥镜手术器械控制系统
（达芬奇机器人）、磁共振成像系统（骨关节）等455台/套
医疗设备。

续建 20004 

300 财政预算
完成90%采购

工作。
2017-09

15898 
2022-06

完成决算工作，支付尾款。

26 

罗湖医院集团
2020年区属医疗机
构设备购置项目
2020-440303-84-

01-013809

A类

购置医疗设备147台，其中：区人民医院：购置数字减影血
管造影成像系统等设备共13台；区中医院：购置数字减影血
管造影成像系统等设备共14台；区妇保院：购置盆底功能诊
断治疗系统设备共4台；区慢病院：购置口腔三合一CT等设
备共4台；社管中心：购置彩超等设备共112台。

续建 18887 

3500 财政预算
完成70%采购

工作。
2020-08

7830 
2022-12

完成全部设备采购工作。
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序号
建设单位、项目名

称及国家编码
项目
类别

主要建设内容及规模
建设性质 总投资

2022年计
划投资

资金来源
当前形象进

度建设起止
年月

至上年底已
下达投资

年度建设任务

27 

区建筑工务署
深圳市人民医院门
诊楼外立面改造工

程
2020-440303-47-

01-010622

A类

对深圳市人民医院门诊楼进行改造,翻新门诊楼外立面和风
雨连廊，新建2电梯井及合用前室，翻新9层、14～16层室内
装修5820平方米，以及其他相关配套设施等。

续建 4961 

2000 财政预算
正在开展施
工招标。

2021-12
175 

2023-03

完成全部建设内容。

28 
医疗卫生领域已完
工项目工程尾款及
结算、决算款

A类

区建筑工务署：1.罗湖区莲塘中医院工程；2.区人民医院嘉
宾院区改造工程；3.翠竹街道社康中心建设工程；4.区莲塘
中医院环境工程建设项目；5.银湖蓝山等10家社康中心装修
工程；
罗湖医院集团：6.罗湖医院集团智能手术室建设及配套工
程；7.罗湖区属医院传染病防控救治设施升级改造项目。

已完工 82205 

1500 财政预算
已完工，开
展结算、决
算工作。

-

62320 

-

完成工程结算、开展工程决算。

B类 项目总数1个
125807 

1000 
12400 

29 

区建筑工务署
罗湖区妇幼保健院

改扩建工程
2018-440303-84-

01-719409

B类

对罗湖区妇幼保健院进行改扩建，总用地面积11424平方米，拟
新建建筑面积97819平方米，保留现状区妇幼保健院大楼19661
平方米，建成后医院总建筑面积117480平方米，床位数增加至
700床，设440个停车位。主要建设内容包括：拆除区计生楼、
区环保楼、区文化馆、污水处理站，新建1栋地上22层、地下5
层的妇幼综合楼，现状区妇幼保健院大楼改造面积15310平方
米，新建气动物流系统、中型箱式物流系统、AGV载货机器人传
送系统、医用纯水系统及直饮水系统、医用气体系统、污被服
真空管道收集系统、真空管道垃圾收集系统等医用专业工程、
污水处理站，安装16部垂直电梯和16部扶梯等。

新开工 125807 

1000 财政预算

正在开展初
步设计及概
算编制工
作；原有建
筑已拆除。

2022-01

12400 

2024-12

开展工程建设，完成形象进度15%。
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序号
建设单位、项目名

称及国家编码
项目
类别

主要建设内容及规模
建设性质 总投资

2022年计
划投资

资金来源
当前形象进

度建设起止
年月

至上年底已
下达投资

年度建设任务

C类 项目总数1个
212374 

27000 
1000 

30 

罗湖投资控股有限
公司

市人民医院周边片
区拆迁安置工程
2020-440303-47-

01-010646

C类

位于翠竹街道雅园立交东侧的市人民医院周边地块，拆除范
围用地面积约3.56万平方米（不含划入零星用地、腾挪用地
等），拟拆除现状建筑面积约7.4万平方米，更新后可新增
医疗用地面积约1.5万平方米，新增市政道路两条。本项目
建设用地面积17730.1平方米，新建总建筑面积169260平方
米，其中地上建筑115380平方米（含安置住房94470平方米
、安置商业11910平方米、公共配套设施9000平方米），地
下建筑47880平方米。

前期计划 212374 

27000 
市转移支
付资金

正在签约谈
判阶段，目
前总体签约

率为
89.67%，住
宅类签约率
已达98%。

2023-01

1000 

2026-12

完成前期签约谈判、收房、产权注销，开展拆除工作。

三、综合交通 共31个，其中：
A类项目：23
B类项目：2
C类项目：6

523492 
28330 

139057 

A类 项目总数23个
289242 

19030 
138462 

31 

区建筑工务署
清水河五路南延段
建设工程项目

2018-440303-48-
01-704688

A类

新建清水河五路南延段（清水河一路至拟建环仓南路），道
路全长303米，为城市次干道，红线宽31米，双向四车道，
设计时速40公里/小时。

续建 8934 

100 财政预算
完成形象进
度70%。

2019-05

5240 

2022-02

完成项目竣工验收，开展工程结算。
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序号
建设单位、项目名

称及国家编码
项目
类别

主要建设内容及规模
建设性质 总投资

2022年计
划投资

资金来源
当前形象进

度建设起止
年月

至上年底已
下达投资

年度建设任务

32 

区建筑工务署
清水河一路工程
2017-440303-48-

01-700429

A类

对清水河一路进行改造,现状道路红线宽22米、双向4车道，
改造后道路长1014米，红线宽37米，双向6车道，设计速度
40公里/小时。

续建 21874

800 财政预算
完成形象进
度43%。

2018-07
6905 

2023-02

完成形象进度的90%。

33 

区水务局
油气路清宝路新建

工程
2019-440303-48-

01-102606

A类

新建油气路、清宝路，油气路全长约1015米，道路等级为城
市支路，双向两车道，清宝路全长约265米，道路宽度为
12.5米，道路等级为城市支路，双向两车道。

续建 7948

1500 财政预算
完成形象进
度15%。

2020-05
2380

2023-03

完成全部建设内容。

34 

区建筑工务署
罗湖棚改红线外市

政配套项目
2019-440303-48-

01-100065

A类

包括金洲路改造工程，金岭一路改造工程，高位水池新建工
程，市政管线新建工程。

续建 8066

2000 财政预算
完成形象进
度70%。

2020-05
4800

2022-06

完成项目竣工验收，完成结算送审。

35 

区建筑工务署
地铁14、17号线清
水河站连接通道及
出站口建设项目
2019-440303-48-

01-100073

A类

在清水河一路南侧新建地铁出入口，跨清水河一路与地铁清
水河站连接，包括隧道工程、岩土工程、交通工程、交通疏
解工程、给排水工程、电气工程、管线改造工程等。主通道
长暂估150米，梯段通道长暂估150米。

续建 3571

300 财政预算
正在开展施
工准备工作

。
2020-04

620 
2023-03

完成形象进度80%。
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序号
建设单位、项目名

称及国家编码
项目
类别

主要建设内容及规模
建设性质 总投资

2022年计
划投资

资金来源
当前形象进

度建设起止
年月

至上年底已
下达投资

年度建设任务

36 

市交通运输局罗湖
管理局

未移交市政管理公
共道路市政化改造

项目
2019-440303-48-

01-100049

A类

罗湖区全区十个街道共38条道路，主要内容包括工程范围内
的道路整合优化提升、道路铺面更新、交通标志标线等交通
设施整合优化，部分道路的市政雨污水管线以及城市景观绿
化、风雨连廊等附属设施工程。 

新开工 19406 

6000 财政预算
正在开展施
工准备工作

。
2022-01

200 
2023-03

完成形象进度100%。

37 

区建筑工务署
特力-吉盟黄金首
饰产业园升级改造
项目捆绑建设工程
2018-440303-48-

01-718573

A类

新建水贝壹号大厦接驳水贝站地铁地下通道，主通道长
56米，出入口通道长95米。

新开工 7283

300 财政预算
正在开展施
工准备工作

。
2022-03

750 
2023-06

完成形象进度10%.

38 

区前期工作管理中
心、区建筑工务署
环仓南路建设工程
项目（西段）

2018-440303-48-
01-704695

A类

新建环仓南路(西起红岗路东至清水河五路交叉口)，道路全
长971米，红线宽30米，双向六车道，设计速度50公里/小
时，城市次干道。包括新建道路和综合管廊及部分临时路与
绿化品质提升，包含交通、绿化、护坡、给排水、电气、监
控、燃气（未含改迁）、电力改迁及海绵城市。

新开工 31201

2500 财政预算
正在开展概
算修编工作

。
2022-06

640

2024-06

完成全部前期工作，开展工程建设。

39 

区前期工作管理中
心

清水河六路建设工
程

2104-440303-04-
01-449392

A类

清水河六路起于清水河一路，终于清水河二路，道路全长
311米，红线宽12.5米，双向两车道，设计时速20公里/小
时，为城市支路。主要建设内容包括道路、交通设施、给排
水、电气、燃气及管线迁改等工程。

前期计划 1611 

30 财政预算
完成概算批

复。
2025-01

36 
2025-12

完成全部前期工作。
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序号
建设单位、项目名

称及国家编码
项目
类别

主要建设内容及规模
建设性质 总投资

2022年计
划投资

资金来源
当前形象进

度建设起止
年月

至上年底已
下达投资

年度建设任务

40 

区前期工作管理中
心、清水河街道办
清水河四路（油气
路至环仓南路段）

建设工程
2104-440303-04-

01-374036

A类

清水河四路（油气路至环仓南路段）建设工程为新建市政工
程，起于油气路，终于环仓南路，道路设计长度为150.976
米，实施长度约92米，红线宽20.5米，双向两车道，设计速
度30公里/小时，为城市支路。

新开工 944 

500 财政预算
正在开展概
算编制工作

。
2022-07

21 

2023-11

完成形象进度50%。

41 
综合交通领域已完
工项目工程尾款及
结算、决算款

A类

区建筑工务署：1.道路设施品质提升工程（2018年度）；2.
笋岗-清水河片区交通市政工程；3.黄贝岭片区市政道路改
造工程项目；4.淘金山小学旁临时道路及周边配套工程；5.
东门中路-湖贝路交叉口人行天桥工程项目；6.罗湖区宝润
路、宝泰路市政工程；7.翠竹路水贝二路人行天桥项目；8.
田西北路、梨香路、笋西路、梨西二路市政工程；
市交通运输局罗湖管理局：9.道路环境品质提升精品示范路
及贝丽北路景观环境提升工程（第一阶段）；10.2017年度
罗湖区交通拥堵治理工程；11.清吉路等道路品质提升工
程；12.“三横四纵”车行道及爱国路等人行道品质提升项
目工程；
清水河街道办：13.清水河重点片区环境提升工程（二期）
。

已完工 178404 

5000 财政预算
已完工，开
展结算、决
算工作。

-

116870 

-

完成工程结算、开展工程决算。

B类 项目总数2个
44676 

6050 
595 
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序号
建设单位、项目名

称及国家编码
项目
类别

主要建设内容及规模
建设性质 总投资

2022年计
划投资

资金来源
当前形象进

度建设起止
年月

至上年底已
下达投资

年度建设任务

42 

区前期工作管理中
心、市交通运输局

罗湖管理局
大望桥拆除重建工

程
2020-440303-48-

01-017946

B类

本项目拟对大望桥改扩建及大望桥两端节点进行渠化，桥梁
总长约200米，桥梁宽度为20米，双向4车道和慢行系统；同
时对沙湾路-大望桥交叉口南进口道路标线优化，长度约50
米。主要建设内容包括：桥梁工程、交通工程、大望梧桐片
区交通疏解工程、给排水工程、电气工程、管线迁改（水电
通信等）等相关附属工程。

新开工 33867 

6000 财政预算
正在开展概
算编制工作

。
2022-01

378 

2023-06

完成全部前期工作，开展工程建设。

43 

区前期工作管理中
心

清水河二路新建工
程

2018-440303-78-
01-716982

B类

建设范围起点为红岗路，终点为环仓路，道路全长879米，
其中红岗路至清水河五路为城市次干路，道路长660米，设
计车速40公里/小时，双向6车道、规划红线宽度37米；清水
河五路至环仓路为临时交通疏解道路，道路长219米，设计
车速20公里/小时，双向2车道，红线宽度9.5米。

前期计划 10809

50 财政预算
正在开展概
算编制工作

。
2023-01

217

2024-06

完成全部前期工作。

C类 项目总数6个
189574 

3250 
0 

44 

区前期工作管理中
心、区建筑工务署
“二线插花地”棚
户区改造项目周边
交通提升工程

2110-440303-04-
01-862351

C类

改造国槐一路、国槐二路、稻花路、新棉路、禾坑路，具体
包括：道路、交通、绿化、给排水、电气、拆除、交通疏解
及水土保持等工程。

新开工 1980

1000 财政预算
完成项目建
议书批复。

2022-03

0 

2023-03

完成全部前期工作，完成形象进度90%。
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序号
建设单位、项目名

称及国家编码
项目
类别

主要建设内容及规模
建设性质 总投资

2022年计
划投资

资金来源
当前形象进

度建设起止
年月

至上年底已
下达投资

年度建设任务

45 

区前期工作管理中
心、区建筑工务署
金岭路（布心片区
B08地块段）交通

改善工程
2111-440303-04-

01-797174

C类

项目主要建设内容为改造金岭路（布心片区B08地块段），
金岭路（布心片区B08地块段）西起规划翔东路-金岭路交叉
口，东至现状金岭路山湖居小区出口，长270米，改造后红
线宽17-19米，双向四车道，设计速度30公里/小时，为城市
支路。拟建人行天桥位于金岭路-东晓路交叉口附近，主跨
径26.6米，桥宽5米，北侧接布心片区08地块3#住宅楼2层，
设垂直电梯1部，南侧设人行梯道及垂直电梯1部。主要建设
内容包括：道路、交通、桥梁、给排水、电气、燃气、绿化
、交通疏解及水土保持等。

新开工 2064 

1000 财政预算
完成项目建
议书批复。

2022-04

0 

2022-12

完成全部前期工作，完成形象进度100%。

46 

区前期工作管理中
心、区建筑工务署
金洲路（金岭路-
金稻田路段）工程
2111-440303-04-

01-951595

C类

项目主要建设内容为新建金洲路（金岭路-金稻田路段），
改造现状金稻田路局部路段。金洲路北起金岭路，南至金稻
田路，道路长110米，红线宽25米，双向四车道，设计速度
30公里/小时，为城市次干路。改造现状金稻田路（金洲路
与金稻田路交叉口附近）局部路段，与新建金洲路形成T型
灯控平交口。具体包括：道路、交通、给排水、电气、燃气
、绿化、交通疏解及水土保持等。

新开工 2065 

50 财政预算
完成项目建
议书批复。

2022-04

0 

2022-10

完成全部前期工作，完成形象进度100%。

47 

区前期工作管理中
心

清水河片区宝安路
北延建设工程

2112-440303-04-
01-532
917

C类

项目南起现状宝安路-梅园路交叉口，在宝安北路路中设置
隧道，向北下穿梨园路、泥岗东路、红岗东村、红岗公园，
止于规划环仓南路-清煤路交叉口，道路全长1.49公里，红
线宽39-43米，双向四车道，设计速度40公里/小时，为城市
次干路，其中隧道长度1.17公里，红线宽24-35米，全线设
置人行疏散通道4处、车行横通道1处、隧道管理中心1座及
暗挖工作井3座等。

前期计划 112075 

500 财政预算
开展项目建
议书评审。

2023-03

0 

2024-12

开展前期工作。
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序号
建设单位、项目名

称及国家编码
项目
类别

主要建设内容及规模
建设性质 总投资

2022年计
划投资

资金来源
当前形象进

度建设起止
年月

至上年底已
下达投资

年度建设任务

48 

区前期工作管理中
心

清水河片区宝岗立
交改造工程

2111-440303-04-
01-290805

C类

项目建设范围包含宝岗路、清水河三路、泥岗路交通节点，
主要建设内容包括：（一）宝岗立交：主线桥由双向4车道
拓宽为双向6车道，新建西转北、北转东2条定向匝道，改建
泥岗路、宝岗路、清水河三路现状6条匝道，匝道总长度
2233米，匝道设计速度20公里/小时，其中新建匝道长710米
（含匝道桥长378米），改建匝道桥总长度1533米，改造后
宝岗立交采用2/4苜蓿叶+定向匝道立交形式。（二）清水河
三路-宝岗路：改造段长740米，红线宽34-37米，双向6车
道，设计速度40公里/小时，为城市次干路。（三）泥岗东
路辅道：改造段长度410米。（四）人行天桥。

前期计划 35499 

200 财政预算
完成项目建
议书批复。

2023-03

0 

2024-12

开展前期工作。

49 

区重点片区发展中
心

罗湖区红岗路道路
改扩建工程

2106-440303-04-
01-478689

C类

罗湖区红岗路道路改扩建工程范围南起环仓南路，北至布吉
西环路，道路全长约 2 公里，标准路幅宽 39～48.5米，双
向 6 车道，设计车速 50千米/h。改造包括机动车道拓宽改
造，增设清水河一路路口处下穿通道，增设自行车道、人行
道板砖重新铺设，更换现状道牙、完善交通及交通监控设施
、智慧道路以及完善相关市政管线设施等。

前期计划 35890

500 财政预算
正在开展可
研编制工作

。
2023-01

0

2024-12

开展前期工作。

四、住房保障 共10个，其中：
A类项目：9
B类项目：0
C类项目：1

4165896 
262800 

862333 

A类 项目总数9个
4140340 

261800 
862333 
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序号
建设单位、项目名

称及国家编码
项目
类别

主要建设内容及规模
建设性质 总投资

2022年计
划投资

资金来源
当前形象进

度建设起止
年月

至上年底已
下达投资

年度建设任务

50 

区住房建设局
深圳市罗湖“二线
插花地”棚户区改

造项目
2018-440303-47-

01-706808

A类

项目总用地面积574434平方米，拟建总建筑面积2295906平
方米，其中地上1555911平方米、地下739995平方米，含回
迁房997478平方米、人才房207175平方米、保障房124498平
方米、公共服务配套212933平方米、其他用房753822平方米
（含架空层、避难层、商业配套、地下车库及设备房、风雨
连廊、物业服务用房等），设计总户数17854户。

续建 4029206 

250000 
棚改专项

资金
完成形象进
度64%。

2017-08

797200

2023-06

完成形象进度90%。

51 

区建筑工务署
莲塘地区法定图则
05-20地块人才住
房和保障性住房项

目
2019-440303-47-

01-105557

A类

在罗湖区莲塘街道晴柔路南侧05-20地块新建1栋地下5层、
地上13层（1层为裙楼，2层及以上分为A座、B座）建筑，项
目占地面积5347平方米，新建总建筑面积36741平方米，其
中地上18515平方米，地下18226平方米，设计总户数354户
。

续建 28677

6000 财政预算
完成形象进
度32%。

2020-08
8230 

2022-12

完成工程竣工验收。

52 

莲塘街道办事处
莲塘街道翠苑花园 
2、3栋城市更新项

目
2018-440303-47-

01-716295

A类

对罗湖区莲塘街道翠苑花园2、3栋进行城市更新改造，总用
地面积3214.9平方米，拆除原有2栋住宅，原址新建1栋超高
层住宅楼，地上47层、地下2层，建筑高度145.75米，总建
筑面积27474.77平方米。

续建 23293

1800 财政预算

项目毛坯竣
工验收完
成，正在进
行人才房、
公共配套用
房装修。

2018-10
12875 

2022-03

完成工程竣工验收，完成结算送审。

53 
住房保障领域已完
工项目工程尾款及
结算、决算款

A类

区住房建设局：1.罗湖区金湖路“银湖半山”3、4、5栋装修改
造工程；2.银湖蓝山润园配建保障性住房回购项目；3.辖区无
物业小区综合整治项目；
区建筑工务署：4.莲馨家园空置房源装修工程；5.执勤三大队
十一中队营房改造修缮双拥工程；6.执勤三支队（原六支队）
生活大院绿化改造工程。

已完工 59164 

4000 财政预算
已完工，开
展结算、决
算工作。

-

44028 

-

完成工程结算、开展工程决算。
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序号
建设单位、项目名

称及国家编码
项目
类别

主要建设内容及规模
建设性质 总投资

2022年计
划投资

资金来源
当前形象进

度建设起止
年月

至上年底已
下达投资

年度建设任务

C类 项目总数1个
25556 

1000 
0 

54 

区前期工作管理中
心、区建筑工务署
笋岗街道H301-

0036宗地土地整备
安置房建设工程
2201-440303-04-

01-409352

C类

在罗湖区笋岗片区01-10地块中01地块建设春笋楼回迁安置
房。项目用地面积4117平方米，拟新建1栋地上42层的安置
房，共372户，总建筑面积39147平方米，其中地上25967平
方米、地下13180平方米。主要建设内容包括：住宅、商业
、公共配套、架空绿化休闲空间、消防避难层以及地下车库
等。

新开工 25556 

1000 财政预算
开展项目建
议书审核。

2022-09

0 

2023-12

完成全部前期工作，动工建设。

五、市容、生态环
境

共41个，其中：
A类项目：35
B类项目：0
C类项目：6

674322 
22700 

311387 

A类 项目总数35个
520510 

19000 
310725 

55 

区建筑工务署
罗湖区东湖街道城
中村综合治理工程
2018-440303-47-

01-718093

A类

对辖区大望社区和梧桐社区10个自然村进行综合治理，包
括：大望村、新田村、新平村、赤水洞村、茂仔村、坑背村
、禾塘光村、塘坑仔村、横排岭村和虎竹吓村。本次建设在
原有基础设施的基础上对各村的环境进行综合治理。

续建 120713

6000 财政预算
完成形象进
度96%。

2018-11
61100

2022-06

完成工程竣工验收，完成工程结算送审。

56 

区建筑工务署
城中村综合治理

（2019年）
2019-440303-78-

01-100079

A类

对罗湖区新湖村、向西村、黄贝岭新村、坳下村、莲塘村、
水库新村共6个村进行综合治理，总占地面积约60.34万平方
米，其中新湖村占地面积约0.74万平方米，向西村占地面积
约4.3万平方米，黄贝岭新村占地面积约15.2万平方米，坳
下村占地面积约9.5万平方米，莲塘村占地面积约10.6万平
方米，水库新村占地面积约20万平方米。

续建 30103

1600 财政预算
完成形象进
度98%。

2020-08

15200

2022-03

完成工程竣工验收，完成工程结算送审。
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序号
建设单位、项目名

称及国家编码
项目
类别

主要建设内容及规模
建设性质 总投资

2022年计
划投资

资金来源
当前形象进

度建设起止
年月

至上年底已
下达投资

年度建设任务

57 

区建筑工务署
城中村综合治理
（2020年）工程
2019-440303-48-

01-107383

A类

对罗湖辖区的清水河新村、罗湖村、湖贝新村共3个城中村
进行综合治理，总占地面积111487平方米，治理内容含市容
秩序、环境卫生、交通秩序、用电安全、弱电管线、消防安
全、燃气工程，有线电视迁改等。

续建 13281

600 财政预算
完成形象进
度95%。

2020-08

7562 

2022-03

完成工程竣工验收，完成工程结算送审。

58 

区建筑工务署
环银湖水库碧道建

设工程
2020-440303-77-

01-014532

A类

在银湖水库沿线建设碧道，全长1.85公里，主要建设内容为
新建自行车栈桥、木栈道、观景平台，改造游艇码头等。具
体包括：主体结构、装饰、安装、景观绿化、道路、交通疏
解及管线迁改等内容。

续建 8891

50 财政预算
完成形象进
度60%。

2020-07
5408 

2022-06

完成工程竣工验收，完成结算送审。

59 

区建筑工务署
垃圾转运站及市政
公厕提升改造工程

（2019年）
2019-440303-50-

01-100062

A类

对罗湖区辖区现有农易升、贝丽北等23座垃圾转运站和水库
新村、布吉农批等5座市政公厕进行提升改造，改造总建筑
面积5456平方米（其中垃圾转运站4776平方米，市政公厕
680平方米）。

续建 7066

500 财政预算
完成形象进

度75%
2020-06

2850
2022-03

完成工程竣工验收，完成结算送审。

60 

区建筑工务署
省立绿道2号线

（梧桐山二线巡逻
路段）改建工程
2018-440303-48-

01-718208

A类

对罗湖区省立绿道2号线（梧桐山二线巡逻路段）进行改
建，改建道路总长4000米。主要建设内容包括：绿道、绿化
、安装、配套等。

续建 3654

100 财政预算
完成工程形
象进度95%。

2017-10
2730

2022-03

完成工程竣工验收，完成结算送审。
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序号
建设单位、项目名

称及国家编码
项目
类别

主要建设内容及规模
建设性质 总投资

2022年计
划投资

资金来源
当前形象进

度建设起止
年月

至上年底已
下达投资

年度建设任务

61 

区建筑工务署
清水河重点片区环
境提升工程（一

期）
2020-440303-48-

01-013243

A类

对清水河重点片区查违清拆地块和政府储备用地共5个地块
进行复绿及围挡，提升总面积17100平方米，并在清水河三
路和清水河一路主要出入口设立门户标志，主要建设内容包
括：清理现状地面，种植草坪，拆除现状围墙，新建围挡、
门户标志等。

续建 856 

100 财政预算
完成工程形
象进度10%。

2020-11
308 

2022-12

完成工程竣工验收，完成结算送审。

62 

区城管和综合执法
局

罗湖区2020年建筑
外立面综合整治项

目
2020-440303-50-

01-014961

A类

对熙龙大厦、罗湖小学、香格里拉大酒店、鹿苑小区、邮检
综合大厦、春风高架下变电房、渔景大厦、荔景大厦、深圳
市燃气集团股份有限公司罗湖分公司、萃峰阁、蓬客商务酒
店、医药大厦、粤华楼、华南布艺市场、汇成洋大厦﹑鸿颖
大厦、罗湖生活垃圾分类教育体验馆、海外联谊大厦、南洋
大厦和本焕学院（A、B栋）共21栋建筑外立面进行综合整
治,主要建设内容为:新建铝合金空调格栅、铝板幕墙，改造
广告、店招、楼宇标识以及翻新外立面等。

续建 8770

1000 财政预算
完成形象进
度40%。

2021-03

3500

2022-03

完成工程竣工验收，完成结算送审。

63 

市规划和自然资源
局罗湖管理局

2019年罗湖区低效
林改造工程项目
2019-440303-02-

01-100074

A类

对罗湖区2019年低效林进行改造，包括淘金山二线巡逻路两
侧、清平高速和广深铁路沿线，面积总计81.2公顷，林木抚
育三年五次。

续建 1285

50 财政预算
完成形象进
度80%。

2022-04

300

2022-12

完成竣工验收工作，开展第二年抚育，完成结算。
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序号
建设单位、项目名

称及国家编码
项目
类别

主要建设内容及规模
建设性质 总投资

2022年计
划投资

资金来源
当前形象进

度建设起止
年月

至上年底已
下达投资

年度建设任务

64 
市容环境领域已完
工项目工程尾款及
结算、决算款

A类

区建筑工务署：1.滨河路-沿河路、深南东路等10条道路两
侧建筑外立面整治提升工程；2.“金三角”金融商业核心区
灯光夜景提升工程；3.罗湖区笋岗及莲塘城中村综合治理工
程项目；4.十大微片区-东湖、东晓、莲塘街道片区交通和
景观综合提升工程项目；5.垃圾转运站及市政公厕提升改造
工程；6.渔民村改造工程；7.莲塘口岸周边人行系统品质提
升建设项目；8.罗湖政务服务中心（档案馆）连廊罗湖管理
中心大厦与罗湖政务服务中心（档案馆）连廊建设项目；
区城管和综合执法局：9.深圳火车站外立面及周边市容综合
整治提升等三个项目；10.省立绿道2号线（淘金山二线巡逻
路段）改建工程；11.2019年“美丽深圳绿化提升”工程；
12.罗湖2020年园林绿化提升工程；13.相思林公园功能提升
工程；14.莲塘口岸周边绿化提升工程；15.2018年超强台风
“山竹”导致全区行道树受损后续种植工程；16.火车站东
等3个垃圾转运站立体绿化工程；17.地铁相关设施立体绿化
工程；18.田心村等垃圾转运站立体绿化工程；19.深南东路
中间绿化带改造工程；20.罗湖商务中心大厦楼宇内透光景
观工程；21.罗湖区十大微片区—东门街道东门老街片区、
桂园街道桂园北片区、黄贝街道碧波片区交通和景观综合提
升工程项目；22.罗湖区十大微片区—清水河、南湖、翠竹
街道片区交通和景观综合提升工程项目；23.绿道驿站及配
套设施维修工程；
市规划和自然资源局罗湖管理局：24.2018年罗湖区低效林
改造工程项目；25.罗沙路生态景观林带（一期）工程；
黄贝街道办：26.罗湖区十大微片区交通和景观综合提升工
程-黄贝街道碧波片区。

已完工 325891 

9000 财政预算
已完工，开
展结算、决
算工作。

-

211767 

-

完成工程结算、开展工程决算。
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序号
建设单位、项目名

称及国家编码
项目
类别

主要建设内容及规模
建设性质 总投资

2022年计
划投资

资金来源
当前形象进

度建设起止
年月

至上年底已
下达投资

年度建设任务

C类 项目总数6个
153812 

3700 
662 

65 

东门街道办
东门商业步行街改
造提升工程（一

期）
2107-440303-04-

01-340096

C类

对东门商业步行街区（北至立新路，南至深南路，东至东门
中路，西至新园路）进行改造，含东门商业步行街及广场、
商圈建筑外立面及屋面、东入口人行天桥等，包括：改造人
行天桥610平方米、步行街地面43940平方米、建筑外立面及
屋面241550平方米、电力及消防设施、地下管道等，增设公
共服务设施等。

新开工 54633

1000 
市转移支
付资金

正在开展方
案设计。

2022-06

0

2023-09

完成全部前期工作，动工建设。

66 

区城管和综合执法
局

环深圳水库绿道项
目

2103-440303-04-
01-537785

C类

在深圳水库沿线新建两段绿道，建设总长度约6.18公里。北
段连接现状淘金山绿道与梧桐山绿道，长4.39公里；南段连
接洪湖公园健身园与翠湖社区公园，长1.79公里。

新开工 25205

1500 财政预算
正在开展方
案设计。

2022-06
240 

2023-12

完成全部前期工作，动工建设，完成形象进度20%。

67 

区城管和综合执法
局

罗湖区2021年“美
丽深圳绿化提升”

工程
2107-440303-04-

01-838917

C类

项目建设内容为在罗湖辖区建设社区公园4个、花景道路2条
、立体绿化3处，建设总面积约129440平方米。具体包括：
（一）社区公园：改造湖景社区公园，新建雅园立交社区公
园、罗安居社区公园、螺岭社区公园，面积约37710平方
米；（二）花景大道：改造文锦北路（雅园立交-龙岗大
道）花景道路，新建布心路泥岗东路花景道路，面积约
87780平方米（三）立体绿化：改造雅园立交立体绿化、新
建水田小学屋顶绿化、翠园中学东晓校区屋顶绿化，面积约
3950平方米。

新开工 9353 

500 财政预算
正在开展方
案设计。

2022-03

0 

2022-12

完成全部前期工作，完成形象进度100%。
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序号
建设单位、项目名

称及国家编码
项目
类别

主要建设内容及规模
建设性质 总投资

2022年计
划投资

资金来源
当前形象进

度建设起止
年月

至上年底已
下达投资

年度建设任务

68 

区城管和综合执法
局

轨道三期二阶段
（罗湖段）绿化恢

复工程
2020-440303-78-

01-014175

C类

对轨道三期二阶段（罗湖段）工程范围内的地铁集团移交区
域及部分周边区域进行绿化恢复，绿化总面积29282平方米
。其中，2号线三期绿化面积3482平方米，8号线一期绿化面
积20885平方米，6号线二期绿化面积3795平方米，110kV电
缆主变电所绿化面积309平方米，莲塘口岸站、梧桐山南站
、梧沙区间1号风井地面附属绿化总面积811平方米。

新开工 2427

500 
市转移支
付资金

正在开展方
案设计。

2022-09

100

2023-03

完成全部前期工作，动工建设，完成形象进度70%。

69 

区前期工作管理中
心

罗湖国际化示范街
区一期工程

2110-440303-04-
01-363848

C类

项目主要建设范围包括嘉宾路（万象街至和平路段）、宝安
南路（深南路至滨河路段）、书城路（部分路段），主要建
设内容包括：人行道品质提升，面积12173平方米；海翔广
场、嘉宾公园、城市天地广场3处街区公共节点改造，面积
15561平方米；12栋沿街建筑外立面改造提升及灯光亮化，
面积54518平方米；新建“罗湖星环”国际展艺廊、河面喷
泉水秀、雕塑，增设智慧街区设施、地下管线等。

前期计划 24786 

100 财政预算
正在开展方
案设计。

2023-01

0

2024-06

开展前期工作。

70 

区前期工作管理中
心

围岭公园-东湖公
园连廊天桥建设工

程
2104-440303-04-

01-545578

C类

本项目起始于围岭公园，由西往东分别串联粤海城、布心工
业区、罗湖区妇幼保健院、布心花园后通过东湖天桥接入东
湖宾馆内环水库绿道，南北方向通过粤海城连接太安地铁
站，并预留远期与翠竹公园连接条件。全线新建连廊总长
2344.6米，总建筑面积17863.3平方米。

前期计划 37408 

100 财政预算
正在开展方
案设计。

2023-01

322 

2024-06

开展前期工作。
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序号
建设单位、项目名

称及国家编码
项目
类别

主要建设内容及规模
建设性质 总投资

2022年计
划投资

资金来源
当前形象进

度建设起止
年月

至上年底已
下达投资

年度建设任务

六、治水提质 共27个，其中：
A类项目：27
B类项目：0
C类项目：0

592746 
19600 

295900 

A类 项目总数27个
592746 

19600 
295900 

71 

区水务局
罗湖区居民小区二
次供水设施提标改

造工程
2019-440303-46-

01-104160

A类

对罗湖区418个居民小区泵房进行改造，改造内容包括对存
在水质和供水安全隐患的生活水池（箱）、泵房、控制箱等
进行改造，计划分批次实施，第一阶段先对100个居民小区
泵房进行改造，后续分批对剩余小区泵房进行改造。

续建 104910 

10000 

市转移支付
资金7000万

元；
财政预算
3000万元

第一阶段：完成

形象进度95%；
第二阶段：完成

形象进度50%；
第三阶段：开展

施工准备工作。

2021-01
41005 

2023-01

第一阶段工程：完成结算送审；第二阶段工程：完成竣工验收；第三阶段工程：完成形象进度80%。

72 

区建筑工务署
罗湖区优质饮用水
入户改造工程第二
阶段 （第一批）
2018-440303-46-

01-717333

A类

罗湖区优质饮用水入户工程第二阶段 （第一批）主要针对
辖区内257个片区，约9.5万户进行优质饮用水入户改造，实
施供水管网更新改造，减少漏耗，提升龙头水质，总投资约
8.57亿元。本次项目主要建设内容为:全部或部分拆除上述
小区原有室外给水铸铁管、室内给水镀锌钢管或老旧的塑料
管，重新敷设给水管道，埋地给水管采用球墨铸铁管，地上
入户给水管采用薄壁不锈钢管。

续建 78348

1000 财政预算
完成形象进
度99%。

2018-10

37666 

2022-01

完成工程结算，开展财务决算。

73 

区建筑工务署
罗湖区优质饮用水
入户改造工程第二
阶段（第二批）
2019-440303-48-

01-100068

A类

对辖区内103个片区进行优质饮用水入户改造，实施供水管
网更新改造，减少漏耗，提升龙头水质，全部或部分拆除上
述小区原有室外给水铸铁管、室内给水镀锌钢管或老旧的塑
料管，重新敷设给水管道，埋地给水管采用球墨铸铁管，地
上入户给水管采用薄壁不锈钢管。

续建 44470

1400 财政预算
完成形象进
度99%。

2019-06

20534 

2022-03

完成工程结算，开展财务决算。
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序号
建设单位、项目名

称及国家编码
项目
类别

主要建设内容及规模
建设性质 总投资

2022年计
划投资

资金来源
当前形象进

度建设起止
年月

至上年底已
下达投资

年度建设任务

74 

区水务局
罗湖区优质饮用水
入户改造工程第二
阶段（第三批）
2020-440303-46-

01-014814

A类

对罗湖辖区140个小区共42387户进行优质饮用水入户改造。
主要建设内容为废除或拆除小区原有埋地给水铸铁管、地上
明设给水镀锌管、PVC管、PP-R管、钢塑复合管，重新敷设
给水管道，埋地给水管采用球墨铸铁管、覆塑薄壁不锈钢
管，地上入户给水管采用薄壁不锈钢管。

续建 38385 

2000 财政预算
完成形象进
度10%。

2021-05

16000 

2022-12

完成形象进度100%。

75 

区水务局
罗湖区小区正本清
源巩固提升工程

（第一批）
2020-440303-46-

01-015290

A类

对笔架山河、罗雨干渠、文锦渠和东湖渠流域内的桂园街道
、黄贝街道、东门街道、南湖街道、笋岗街道、东湖街道、
翠竹街道、东晓街道、清水河街道9个街道片区错接乱排较
为严重的120个小区进行雨污分流改造，并对8个小区进行海
绵城市提升改造。

续建 31662 

1000 财政预算
完成形象进
度73%。

2021-01

11294 

2022-12

完成项目竣工验收。

76 

区水务局
梧桐山河及其支流
（茂仔水、赤水洞
水）碧道工程

2020-440303-48-
01-010944

A类

沿梧桐山河及其支流（茂仔水、赤水洞水）建设碧道，总长
约5.64公里，其中梧桐山河干流起于横沥口水库，止于深圳
水库，长约3.87公里；茂仔水位于梧桐山风景区内部，长约
0.7公里；赤水洞水包括上游与省二号绿道交汇处上游区域
及下游与干流交汇处，长约1.07公里。包括防洪安全、生态
景观、给水排水等工程。

续建 29184 

800 财政预算
完成形象进
度55%。

2020-09

11145 

2022-12

完成形象进度100%。
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序号
建设单位、项目名

称及国家编码
项目
类别

主要建设内容及规模
建设性质 总投资

2022年计
划投资

资金来源
当前形象进

度建设起止
年月

至上年底已
下达投资

年度建设任务

77 

区水务局
清水河综合整治工

程
2019-440303-48-

01-100076

A类

对清水河部分河段进行暗渠扩建、暗渠复明、污水管错改接
等防洪、水质改善、景观提升以及附属工程等建设措施。

续建 18348

100 财政预算
完成形象进
度70%。

2020-05

6506 

2022-09

完成项目竣工验收。

78 

区水务局
正坑水碧道工程
2020-440303-48-

01-010943

A类

沿正坑水干流建设碧道，起于正坑水库，止于深圳水库，全
长约3.67千米。具体包括沿线驳岸环境改造、管线迁改、生
态景观等工程。

续建 15657 

1600 财政预算
完成形象进
度47%。

2020-09

6300 

2022-12

完成形象进度100%。

79 

区水务局
罗湖区LH-285地块
水质保障工程

2108-440303-04-
01-138185

A类

在罗湖区LH-285地块（现状东湖宾馆地块）靠近深圳水库一
侧新建隔离墙、截洪沟及雨水提升管道，将地块2.04公顷汇
水范围内雨水截排至周边既有市政管网，设计标准50年一遇
洪水。

新开工 448 

200 财政预算
正在开展施
工准备工作

。
2022-01

0

2022-06

完成全部建设内容。
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序号
建设单位、项目名

称及国家编码
项目
类别

主要建设内容及规模
建设性质 总投资

2022年计
划投资

资金来源
当前形象进

度建设起止
年月

至上年底已
下达投资

年度建设任务

80 
治水提质领域已完
工项目工程尾款及
结算、决算款

A类

区建筑工务署：1.大望梧桐山环保水务整治工程；2.罗湖区
布吉河支流（清水河、高涧河）黑臭水体整治项目；3.泥岗
消防站新建工程；4.大小坑河整治工程及排污口整治项目；
5.罗湖区碧道建设试点工程；
区水务局：6.罗湖区现状零散、独栋建筑物小区和城中村排
水管网改造工程；7.罗湖区小区排水管网改造工程
（2016年）；8.罗湖区优质饮用水入户改造工程；9.罗湖区
市政排水管网查漏补缺建设工程（第二批）；10.市政文锦
渠及东湖公园暗涵综合整治和清污剥离工程；11.罗湖区小
区排水管网改造工程(2017年第三批)；12.市政文锦渠及东
湖公园暗涵综合整治和清污剥离工程（第二批）；13.市政
文锦渠及东湖公园暗涵综合整治和清污剥离工程（第四
批）；14.市政文锦渠及东湖公园暗涵综合整治和清污剥离
工程（第三批）；15.罗湖区小区排水管网改造工程（2017
年第一批）；16.罗湖区小区排水管网改造工程(2017年第二
批)；17.红岭路箱涵、金塘街、笔架山河及罗雨干渠沿线小
区、城中村正本清源项目（第二阶段）；18.罗湖区五亩地
变电站排洪渠综合整治工程。

已完工 231334 

1500 财政预算
已完工，开
展结算、决
算工作。

-

145450 

-

完成工程结算、开展工程决算。

七、文化及体育 共9个，其中：
A类项目：7
B类项目：1
C类项目：1

172906 
8100 

31533 

A类 项目总数7个
31812 

5600 
11529 
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序号
建设单位、项目名

称及国家编码
项目
类别

主要建设内容及规模
建设性质 总投资

2022年计
划投资

资金来源
当前形象进

度建设起止
年月

至上年底已
下达投资

年度建设任务

81 

区建筑工务署
粤海体育休闲公园

新建工程
2019-440303-89-

01-103801

A类

在原六星汽车园地块建设粤海体育休闲公园，项目占地面积
58000平方米，含主入口广场、休闲娱乐区、活力运动区、
景观生态区4个分区。

续建 10499

500 财政预算
完成形象进
度80%。

2019-12

6249

2022-03

完成工程竣工验收，开展工程结算，完成工程结算审核。

82 

区建筑工务署
粤海体育休闲公园
（二期）新建工程
2020-440303-48-

01-012158

A类

粤海体育休闲公园（二期）北临新秀路、东临秀南街、南临
深圳河，为原东益汽车交易广场所在地块，占地面积12.16
万平方米，含下沉绿地、主入口广场、北入口广场、康体活
动空间、运动场区、亲水活动空间、供水文化展示空间。

续建 16673 

5000 财政预算
开展施工准
备工作。

2021-03

2241 

2023-03

完成工程形象进度90%。

83 
文化体育领域已完
工项目工程尾款及
结算、决算款

A类

区建筑工务署：1.“两馆一中心”过渡场地装修改造；2.黄
贝街道综合性文体服务中心改造工程；3.南湖街道综合性文
体服务中心改造工程；4.元勋旧址修缮项目；5.罗湖区工人
活动中心场地装修改造工程。

已完工 4640 

100 财政预算
已完工，开
展结算、决
算工作。

2022-01

3039 

2022-12

完成工程结算、开展工程决算。

B类 项目总数1个
124775 

1000 
19910 

- 40 -



序号
建设单位、项目名

称及国家编码
项目
类别

主要建设内容及规模
建设性质 总投资

2022年计
划投资

资金来源
当前形象进

度建设起止
年月

至上年底已
下达投资

年度建设任务

84 

区建筑工务署
“一馆一中心”项

目
2019-440300-88-

01-100086

B类

拆除原有区图书馆和区青少年活动中心，在原址新建罗湖区
“一馆一中心”，项目用地面积9968平方米，拟建总建筑面
积77077平方米，其中地上52243平方米、地下24834平方米
。

新开工 124775 

1000 财政预算

正在开展初
步设计及概
算编制、桩
基与基坑支
护工作。

2022-01
19910 

2025-09

完成全部前期工作，开展工程建设，完成总体形象进度20%。

C类 项目总数1个
16319

1500 
94 

85 

区城管和综合执法
局

翠湖文体公园项目
2103-440303-04-

01-474859

C类

项目占地面积24.71万平方米（其中布心山区占地面积17.02
万平方米），分为公园主体活动区、儿童游乐场地、运动场
地和布心山区。主要建设内容包括公园主体活动区、儿童游
乐场地、运动场地、布心山区、安装配套、海绵城市等。

新开工 16319

1500 财政预算
正在开展方
案设计。

2022-04
94 

2023-12

完成全部前期工作，动工建设，完成形象进度30%。

八、智慧城区 共19个，其中：
A类项目：19
B类项目：0
C类项目：0

66942 
8400 

41435 

A类 项目总数19个
66942 

8400 
41435 

86 

区政务服务数据管
理局（智慧城市建

设中心）
罗湖区智慧交通提

升项目
2018-440303-65-

01-719402

A类

本项目应用视频智能分析、多源数据融合等技术，完善道路
智能感知、执法与出行服务设施，构建罗湖区智慧交通出行
服务与管控新体系，包括：（一）交通感知设施，（二）信
号控制设施，（三）智慧公交站台，（四）综合施策，
（五）取电联网，（六）智慧交通大数据平台建设，（七）
新建罗湖区共享停车平台等。

续建 22158

3000 财政预算
完成形象进
度90%。

2020-07

9600 

2022-03

完成工程竣工验收，完成工程结算，完成工程决算送审。
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序号
建设单位、项目名

称及国家编码
项目
类别

主要建设内容及规模
建设性质 总投资

2022年计
划投资

资金来源
当前形象进

度建设起止
年月

至上年底已
下达投资

年度建设任务

87 

深圳市罗湖区数字
政府建设管理局
（智慧城市建设中

心）
罗湖区政企服务平
台（二期）项目
2020-440303-65-

01-015622

A类

在政企服务平台（一期）基础上进一步升级拓展，打造覆盖
招商、稳商、利商全周期的政企服务平台。具体包括：
（一）企服一站通：包括产业空间、惠才政策、重点行业专
区和投资罗湖四个板块；（二）政企主页：包括部门主页、
产业空间园区端等；（三）企业服务超市：包括企业PC查询
端等；（四）政企服务助手：包括企业服务机器人定制化开
发等；（五）政企服务知识库：建立政企服务知识库和知识
库管理平台；（六）系统平台管理；（七）一期系统升级扩
展；（八）UI设计。

续建 979 

320 财政预算
完成形象进
度90%。

2020-12

500

2022-03

完成工程竣工验收，完成工程结算，完成工程决算送审。

88 

区政务服务数据管
理局（智慧城市建

设中心）
区会议中心信息系

统建设项目
2108-440303-04-

04-704108

A类

对区会议中心信息系统进行升级，在罗湖管理中心大厦新建
12间会议室的信息系统和5间设备间，升级改造5层、7～11
层、18A会议室和罗湖会堂的信息系统，包括：显示系统、
视频会议系统、扩声系统、会议发言系统、无纸化会议系统
、智能控制系统、信息发布系统、高清信号云管理系统、智
能会议管理系统等。

续建 4260

3000 财政预算
完成形象进
度90%。

2021-09

0

2022-05

完成工程竣工验收，完成工程结算，完成工程决算送审。

89 

市公安局罗湖分局
罗湖智慧边防建设

项目
2104-440303-04-

04-613195

A类

本项目在长17公里的粤港边界沿线及三个口岸立体管控区域
开展前端和后端智能化平台建设，建立响应及时、服务全面
的联勤联防工作体系。

续建 1504 

400 财政预算
完成形象进
度90%。

2021-06

861 

2022-04

完成工程竣工验收，完成工程结算，完成工程决算送审。
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序号
建设单位、项目名

称及国家编码
项目
类别

主要建设内容及规模
建设性质 总投资

2022年计
划投资

资金来源
当前形象进

度建设起止
年月

至上年底已
下达投资

年度建设任务

90 

区政务服务数据管
理局（智慧城市建

设中心）
罗湖区融媒体中心

建设项目
2106-440303-04-

04-407466

A类

在罗湖管理中心大厦2楼局部区域，建设区融媒体中心，包
括：虚拟演播室、实景摄影棚、录音室、视频剪辑室、中控
设备间等。具体包括装修工程、灯光系统及配套工程、信息
化软硬件安装工程等。

新开工 794 

480 财政预算
完成概算批

复。
2022-01

0

2022-10

完成工程竣工验收，完成工程结算，完成工程决算送审。

91 
智慧城区领域已完
工项目工程尾款及
结算、决算款

A类

市公安局罗湖分局：1.人像识别系统建设项目；2.罗湖公安
分局一类点高清改造项目；3.罗湖公安分局网警新一代综合
作战中心项目；4.车牌识别小天眼系统项目；5.东门步行街
人群聚集风险预警及疏导系统二期建设项目；6.罗湖区反恐
重点区域高清人像采集识别预警系统项目；7.区看守所安防
系统更新改造工程；8.东晓派出所信息化设备迁移和临时办
公楼信息化系统建设；9.市公安局罗湖分局办案区智能化升
级改造项目；
区卫生健康局：10.区卫生系统信息化建设项目；
区政务服务数据管理局（智慧城市建设中心）：11.罗湖区
市政排水管网查漏补缺建设工程（第三批智慧水务）；12.
罗湖区数字政府一级平台升级改造项目；
深圳市罗湖区消防救援大队：13.罗湖区消防监督移动执法
终端系统建设项目；
区国有资产监督管理局：14.罗湖区集体资产监督平台项目
。

已完工 37247 

1200 财政预算
已完工，开
展结算、决
算工作。

-

30474 

-

完成工程结算、开展工程决算。
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序号
建设单位、项目名

称及国家编码
项目
类别

主要建设内容及规模
建设性质 总投资

2022年计
划投资

资金来源
当前形象进

度建设起止
年月

至上年底已
下达投资

年度建设任务

九、城区安全治理 共11个，其中：
A类项目：10
B类项目：0
C类项目：1

90100 
6050 

53043 

A类 项目总数10个
85772 

5050 
53043 

92 

区建筑工务署
金湖山庄东侧后山
边坡等边坡治理工

程
2019-440303-48-

01-104147

A类

对金湖山庄东侧后山边坡、松泉公寓 9栋旁边坡、武警医院
后山绿道边坡、罗湖区东湖街道水木梧桐环境艺术会馆（近
望桐新路）南侧边坡、景阳西路 62 号边坡、罗湖区清水河
街道银湖金碧苑后山边坡、宝清路红岭东调压站南侧边坡、
广汽企沃丰田银湖店后山边坡、宝岗路中旅楼挡墙、天井湖 
48 号大院 3 栋后侧挡墙、延芳路变电站西南侧边坡、云景
梧桐后山仙桐路边坡、梧桐山风景区仙桐路京基云景梧桐后
山边坡共 13 处边坡进行治理。

续建 3702

300 财政预算
完成形象进
度80%。

2020-05

1739 

2022-03

完成项目竣工验收，完成结算送审。

93 

区建筑工务署
沙湾路百果园侧1
号边坡等10个边坡

治理工程
2019-440303-48-

01-100075

A类

对沙湾路百果园侧1号边坡、梧桐山风景区管理处+梧桐山北
路D(3号消防水池下30米)边坡、东湖公园爱国路西大门东湖
新城后山体边坡等10个边坡进行治理。

续建 5140 

500 财政预算
完成形象进
度90%。

2019-05
2262 

2022-06

完成项目竣工验收，完成结算送审。

94 

罗湖供电局
220千伏布心变电
站两通一平工程
2020-440303-44-

01-016521

A类

对位于罗湖区东晓街道太白路北侧、金威啤酒厂西侧、220
千伏下围岭电缆终端站东侧的220千伏布心变电站进行两通
一平工作。

续建 351 

250 财政预算
完成形象进
度10%。

2021-04
0 

2022-06

完成项目竣工验收，完成结算送审。
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序号
建设单位、项目名

称及国家编码
项目
类别

主要建设内容及规模
建设性质 总投资

2022年计
划投资

资金来源
当前形象进

度建设起止
年月

至上年底已
下达投资

年度建设任务

95 

区住房建设局
罗湖区老旧住宅区
天然气改造工程
2020-440303-45-

01-017915

A类

对深宝住宅小区、新都城、翠竹苑、贝南路27号大院、方海
商苑、市建综合楼、长富花园、深华小区D栋等39个老旧住
宅区的187栋、5583户新装管道燃气。

续建 3459 

1000 财政预算 动工建设。2021-06
500

2022-09

完成项目竣工验收，开展工程结算。

96 
城区安全领域已完
工项目工程尾款及
结算、决算款

A类

区建筑工务署：1.室外应急避难场所建设（2019年）；2.深
圳市救助站周边等4个边坡治理工程项目；3.仙湖植物园内
连接湖区人行通道应急疏散工程；4.东晓二十一中队等7个
边坡治理工程项目。
罗湖供电局：5.罗湖区老旧电气安全隐患全面排查整治第二
阶段（城中村部分）工程项目；6.罗湖区老旧电气安全隐患
全面排查整治第一阶段工程项目。

已完工 73120 

3000 财政预算
已完工，开
展结算、决
算工作。

-

48542 

-

完成工程结算、开展工程决算。

C类 项目总数1个
4328

1000 
0

97 

区前期工作管理中
心、区建筑工务署
清吉路（路桥集团
对面）边坡等8处
边坡治理工程

2109-440303-04-
01-145290

C类

对清水河和东湖街道的8处边坡进行治理，包括清吉路（路
桥集团对面）边坡、望桐路艺术高地边坡、深圳市罗湖区龙
苑幼儿园东南侧边坡、下坪垃圾处理厂进场沿线边坡40#、
下坪垃圾处理厂进场沿线边坡55#、下坪垃圾处理厂进场沿
线边坡52#、下坪垃圾处理厂进场沿线边坡54#、清水河润唐
山庄二栋北侧边坡。

新开工 4328

1000 财政预算

正在开展初
步设计及概
算编制工作

。

2022-01

0

2022-12

完成全部前期工作，完成形象进度100%。
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序号
建设单位、项目名

称及国家编码
项目
类别

主要建设内容及规模
建设性质 总投资

2022年计
划投资

资金来源
当前形象进

度建设起止
年月

至上年底已
下达投资

年度建设任务

十、基层社会治理 共25个，其中：
A类项目：18
B类项目：1
C类项目：6

168792 
5020 

39081 

A类 项目总数18个
70831 

3820 
38916 

98 

区建筑工务署
罗湖公安分局老旧
派出所维修改造项

目
2019-440303-47-

01-102599

A类

项目主要建设内容为对莲塘派出所和罗湖口岸派出所进行维
修改造。具体包括：莲塘派出所:改造范围包括楼梯间、公
共卫生间、民警驿站、会议室、健身房等功能用房和外立面
、室外配套，改造建筑面积1229平方米；罗湖口岸派出所:
改造范围包括公共卫生间、会议室、宿舍和健身房等功能用
房和外立面、室外配套，改造建筑面积3600平方米。

续建 2070

300 财政预算
已完成形象
进度80%。

2020-05

1020

2022-03

完成项目竣工验收，完成结算送审。

99 

区建筑工务署
罗湖区退役军人事
务局安置场所装修

工程
2020-440303-92-

01-010452

A类

将太宁路111号翠苑大厦一、二层部分物业（含101-5号、
101-6号、101-7号、101-8号、103号、105号）改造为罗湖
区退役军人事务局办公及业务用房，改造总建筑面积1654平
方米，其中一层为接待大厅、食堂、退役军人之家、荣誉展
示及退役军人党建活动室，二层为办公室、会议室、档案室
、退役军人心理疏导室等。

续建 447 

100 财政预算
完成项目形
象进度50%。

2021-01

110 

2022-03

完成项目竣工验收，完成结算送审。

100 

东门街道办
东门商圈党群服务
中心用房改造工程
2019-440303-50-

01-104159

A类

将位于东门TOT五楼改造为东门商圈党群服务中心，建筑面
积约1100平方米。建设内容包括：办事大厅、综合服务室、
党建展厅、社区图书吧、党建书吧等。

续建 250 

20
区财政预

算
完成形象进
度90%。

2020-02
199 

2022-06

完成项目竣工验收，完成结算、决算工作。
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序号
建设单位、项目名

称及国家编码
项目
类别

主要建设内容及规模
建设性质 总投资

2022年计
划投资

资金来源
当前形象进

度建设起止
年月

至上年底已
下达投资

年度建设任务

101 

区建筑工务署
深圳市公安局罗湖
分局禁闭室及廉政
警示教育基地改造

工程
2021-440303-92-

01-010015

A类

本项目将位于和平路1001号的原罗湖口岸派出所一栋4层建
筑改造为市公安局罗湖分局禁闭室及廉政警示教育基地，改
造建筑面积884平方米，含廉政教育厅、安检区、谈话室、
禁闭室、研判室、监控室、档案室、办公室、心理辅导室、
备勤室和会议室等。

新开工 655 

300 财政预算
正在开展预
算编制工作

。
2021-10

21 
2022-09

完成项目竣工验收，完成结算、决算工作。

102 

区前期工作管理中
心、区建筑工务署
东晓派出所原址拆

除重建工程
2018-440303-47-

01-719399

A类

新建一栋地上13层、地下2层的办公楼及室外配套设施，建
筑面积16190平方米，建筑高度56.85米，地上为备勤室、会
议室、射击场、用餐区、健身房、大厅、警用技能训练室、
询问室、人身检查辨认室、情报指挥室、执法管理中心、观
察室、群众来访接待室、会商室等，地下为高低压配电房、
机房、生活水泵房、消防水泵房、消防水池、滤毒室、控制
室、车库等。

新开工 11394 

2000 财政预算
正在开展预
算编制工作

。
2022-03

45 

2024-06

完成全部前期工作，开工建设，完成形象进度30%

103 
基层社会治理领域
已完工项目工程尾
款及结算、决算款

A类

区建筑工务署：1.罗湖区政务服务中心（档案馆）工程；2.罗
湖区森林消防大队营房改建工程；3.公安系统业务用房及配套
改造项目；4.社区警务室更新建设工程；5.罗湖中财公司管理
区属物业装修改造项目；
清水河街道办：6.坭岗社区党群服务中心建设工程；7.银湖社
区党群服务中心用房改造工程；8.玉龙社区党群服务中心用房
改造工程；
区委（政府）办：9.深圳市罗湖区智慧档案馆项目；
区机关事务管理局：10.罗湖区政务服务中心（档案馆）装修等
项目；
黄贝街道办：11.文华社区党群服务中心建设工程；
莲塘街道办：12.莲塘社区党群服务中心建设工程；
翠竹街道办：13.水贝社区党群服务中心一体化建设项目。

已完工 56015 

1100 财政预算
已完工，开
展结算、决
算工作。

-

37521 

-

完成工程结算、开展工程决算。

- 47 -



序号
建设单位、项目名

称及国家编码
项目
类别

主要建设内容及规模
建设性质 总投资

2022年计
划投资

资金来源
当前形象进

度建设起止
年月

至上年底已
下达投资

年度建设任务

B类 项目总数1个
23894 

100
150 

104 

罗湖交警大队
罗湖交警大队基层
业务用房及配套设
施迁址重建项目
2019-440303-92-

01-105834

B类

项目建设内容为拆除爱国路1042号爱国大厦，在原址新建一
栋地下4层、地上24层的罗湖交警大队基层业务用房综合
楼，项目用地面积2480平方米，拟新建总建筑面积29955平
方米，其中地上22884平方米，地下7071平方米。

新开工 23894 

100
区财政预

算

正在开展初
步设计及概
算编制工作

。

2022-06

150 

2024-12

完成全部前期工作，开工建设。

C类 项目总数6个
74067 

1100 
15 

105 

东门街道办
红色村（东门红色
记忆馆）建设工程
2107-440303-04-

01-352763

C类

将深南东路3040号邮政大厦副楼一、二层改造为东门红色记
忆馆，打造成东门红色教育基地与东门发展历史展示基地，
改造建筑面积 1250 平方米。具体包括：结构加固、室内装
修改造、建筑外立面改造、室外广场改造及大榕树景观提升
等。

新开工 841 

200 
市转移支
付资金

正在开展初
步设计及概
算编制工作

。

2022-01
0 

2022-08

完成全部前期工作，完成工程竣工验收、结算送审，开展决算工作。

106 

笋岗街道办
笋岗街道长者服务
中心改造工程

2109-440303-04-
05-268736

C类

将笋岗街道洪湖路107号田贝北院1-3层物业改造为笋岗街道
长者服务中心，改造总建筑面积1126平方米，改造后含护理
中心、多功能厅、康复医疗保健室、自理老年人居室、无障
碍卫生间、心理咨询室、书法室、阅览室、插画室等。主要
建设内容包括：外立面改造，室内重新间隔布局并装修，增
加钢结构楼梯、电梯，翻新室外配套等。

新开工 451

100 财政预算

正在开展初
步设计及概
算编制工作

。

2022-03

0

2022-10

完成全部前期工作，完成全部建设内容。

- 48 -



序号
建设单位、项目名

称及国家编码
项目
类别

主要建设内容及规模
建设性质 总投资

2022年计
划投资

资金来源
当前形象进

度建设起止
年月

至上年底已
下达投资

年度建设任务

107 

区信访局
罗湖区群众诉求服

务中心项目
2107-440303-04-

01-538090

C类

主要建设内容为将深南东路1068号湖贝法庭统建楼部分楼层
改造为区群众诉求服务中心，包括：结构改造、室内装修改
造、外立面改造，以及室外局部道路广场、围墙、景观绿化
改造等。

新开工 666

200 财政预算

正在开展初
步设计及概
算编制工作

。
2022-01

0

2022-10

完成全部前期工作，开工建设，完成全部建设内容，完成工程结算，完成工程决算送审。

108 

区企业服务中心
罗湖区企业服务活
动中心装修改造项

目
2107-440303-04-

01-818460

C类

项目改造总建筑面积1435平方米，包括咨询及引导服务区10
平方米、全区规划展示区615平方米、重点片区或重点项目
展示区81平方米、政策宣讲培训区295平方米、洽商洽谈会
商区100平方米、非公党建宣传活动区220平方米、企业短期
驻点临时工作区33平方米、辅助区81平方米。

新开工 558

300 财政预算
正在开展方
案设计。

2022-01

15

2022-10

完成全部前期工作，开工建设，完成全部建设内容。

109 

区前期工作管理中
心、市公安局罗湖

分局
罗湖区看守所改扩

建工程
2107-440303-04-

01-401313

C类

项目主要建设内容为改扩建位于金稻田路1229号的罗湖区看
守所，保留罗湖区拘留所。拘留所用地面积5795平方米，保
留建筑面积6480平方米；看守所用地面积31800平方米，拟
拆除建筑面积25614平方米，新建总建筑面积74407平方米，
其中地上66130平方米、地下8277平方米，包括：拆除监区
、行政办公楼、武警营区；新建看守所、武警用房、智能执
法办案中心、配套用房、地下车库及人防、设备用房，以及
室外道路、绿化、活动场地等配套设施。

前期计划 63795

200 财政预算

正在开展可
行性研究报
告编制工作

。

2023-06

0

2025-05

开展前期工作。
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序号
建设单位、项目名

称及国家编码
项目
类别

主要建设内容及规模
建设性质 总投资

2022年计
划投资

资金来源
当前形象进

度建设起止
年月

至上年底已
下达投资

年度建设任务

110 

区前期工作管理中
心、市公安局罗湖

分局
国保大队及五处派
出所值班备勤等业
务用房维修改造工

程
2107-440303-04-

01-938871

C类

对国保大队业务用房、黄贝派出所（碧波花园）值班备勤用
房、翠竹派出所（水田一街）业务用房、东门派出所（螺
岭）值班备勤用房、南湖派出所（向西路）值班备勤用房和
南湖派出所（沿河南路）业务用房共 6 处老旧物业进行改
造，改造总建筑面积为 12956 平方米。

前期计划 7756

100 财政预算

正在开展可
行性研究报
告编制工作

。

2023-03

0

2024-06

完成全部前期工作。

111 预留资金 -

用于计划外新增项目前期经费及笋岗片区新罗湖主客厅项目
、清水河重点片区道路提升、罗湖区全面实施“瓶改管”工
程等重大待安排项目及其他项目资金调剂统筹。

- -

43000 财政预算 -2022-01
-

2022-12

支付计划外新增项目前期经费及笋岗片区新罗湖主客厅项目、清水河重点片区道路提升、罗湖区全面实施“瓶改管”工程
等重大待安排项目建设资金及其他项目统筹调剂资金。
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